

変更契約一覧

変更契約日（令和4年度上半期分）

工事名	町道4241号線道路改良工事(3工区)		
請負者	有限会社上田屋商会		
工期	令和4年5月27日 から 令和4年9月30日 まで		
当初契約日	令和4年5月26日	変更契約日	令和4年9月15日
請負金額 (円)	変更前		変更後
	23,100,000		24,077,900 977,900 増額
変更理由	側溝蓋及び組立マンホール設置工並びに残土処理運搬において数量変更による増額が必要となり、また、電柱移設により区画線工の数量減による減額の必要があったため。		