

変更契約一覧

変更契約日（令和6年度下半期分）

工事名	町道0153号線送配水本管布設替工事(5工区)		
請負者	株式会社吉野土建		
工期	令和6年6月28日 から 令和6年11月29日 まで		
当初契約日	令和6年6月27日	変更契約日	令和6年10月31日
請負金額 (円)	変更前		変更後
	24,530,000		24,688,400 158,400 増
変更理由	配水管布設部材変更による土工・舗装工事及び配管延長変更に伴う増額。		

工事名	後藤水源送配水本管布設替工事(その8)		
請負者	堀内土建株式会社		
工期	令和6年7月31日 から 令和7年1月31日 まで		
当初契約日	令和6年7月30日	変更契約日	令和6年12月5日
請負金額 (円)	変更前		変更後
	25,080,000		25,477,100 397,100 増
変更理由	配管延長変更並びに追加配管工事に伴う配管材・手間の増による増額。		

工事名	町道5054号線道路改良工事		
請負者	有限会社上田屋商会		
工期	令和6年9月27日 から 令和6年12月20日 まで		
当初契約日	令和6年9月26日	変更契約日	令和6年12月10日
請負金額 (円)	変更前		変更後
	16,610,000		15,868,600 741,400 減
変更理由	残土処分場の変更による土砂運搬距離の減少に伴う減額。		

工事名	県道河口湖精進線電線共同溝布設工事に伴う配水本管切廻し工		
請負者	有限会社外川設備工業		
工期	令和6年7月31日 から 令和7年1月10日 まで		
当初契約日	令和6年7月30日	変更契約日	令和7年1月7日
請負金額 (円)	変更前		変更後
	4,895,000		4,874,100 20,900 減
変更理由	配管延長短縮に伴う配管材・手間の減による減額。		

変更契約一覧

変更契約日（令和6年度下半期分）

工事名	くぬぎ平スポーツ公園サブ運動場人工芝化工事		
請負者	コバヤシ工業・渡辺土木くぬぎ平スポーツ公園サブ運動場人工芝		
工期	令和6年7月9日 から 令和6年12月26日 まで		
当初契約日	令和6年7月8日	変更契約日	令和7年1月15日
請負金額 (円)	変更前		変更後
	187,000,000		188,320,000 1,320,000 増
変更理由	グラウンド・コート舗装工において、不陸整正が必要となったことによる増額。		

工事名	本栖湖キャンプ場トイレ解体工事		
請負者	有限会社渡辺土木		
工期	令和6年10月31日 から 令和7年1月31日 まで		
当初契約日	令和6年10月30日	変更契約日	令和7年1月17日
請負金額 (円)	変更前		変更後
	2,750,000		2,932,600 182,600 増
変更理由	基礎コンクリートの処分量が当初設計を上回ったことによる増額		

工事名	町道3144号線道路改良工事(3工区)		
請負者	有限会社三浦土木		
工期	令和6年11月29日 から 令和7年3月21日 まで		
当初契約日	令和6年11月28日	変更契約日	令和7年2月12日
請負金額 (円)	変更前		変更後
	11,880,000		12,970,100 1,090,100 増
変更理由	舗装復旧追加による舗装工及び切断工の増による増額。		

工事名	町道2120号線配水本管布設工事		
請負者	有限会社外川設備工業		
工期	令和6年10月31日 から 令和7年3月14日 まで		
当初契約日	令和6年10月30日	変更契約日	令和7年3月10日
請負金額 (円)	変更前		変更後
	12,969,000		13,486,000 517,000 増
変更理由	配水管土工事構成変更並びに給水管切替工事部材変更による増額。		