

変更契約一覧

変更契約日（令和7年度上半期分）

工事名	町道0208号線舗装修繕工事		
請負者	有限会社渡辺石材		
工期	令和7年5月30日 から 令和7年9月5日 まで		
当初契約日	令和7年5月29日	変更契約日	令和7年8月29日
請負金額 (円)	変更前		変更後
	8,657,000		9,043,100 386,100 増
変更理由	協議により、着工後に施工範囲を増加したため。		

工事名	町道5009号線舗装修繕工事		
請負者	有限会社渡辺土木		
工期	令和7年5月30日 から 令和7年9月5日 まで		
当初契約日	令和7年5月29日	変更契約日	令和7年8月29日
請負金額 (円)	変更前		変更後
	19,030,000		22,312,400 3,282,400 増
変更理由	協議により、着工後に施工範囲を増加したため。		

工事名	町道2042号線配水本管布設工事		
請負者	有限会社外川設備工業		
工期	令和7年5月30日 から 令和7年9月26日 まで		
当初契約日	令和7年5月29日	変更契約日	令和7年9月1日
請負金額 (円)	変更前		変更後
	5,918,000		5,016,000 902,000 減
変更理由	配管延長及び給水管切替箇所が減少したため。		

工事名	町道0208号線舗装修繕工事(2工区)		
請負者	株式会社hayakawaD.K		
工期	令和7年6月27日 から 令和7年9月30日 まで		
当初契約日	令和7年6月26日	変更契約日	令和7年9月5日
請負金額 (円)	変更前		変更後
	5,038,000		5,602,300 564,300 増
変更理由	既設舗装の撤去量が想定量を上回ったため。		