社会資本総合整備計画　　社会資本整備総合交付金

令和03年04月08日

計画の名称	富士河口湖町における下水道事業の推進（重点計画）													
計画の期間	令和０２年度　～　令和０６年度　(5年間)										重点配分対象の該当	○		
交付対象	富士河口湖町													
計画の目標	富士山麓に位置し、河口湖、西湖、精進湖、本栖湖を有する当町において、人口増加に伴う生活排水処理の必要性が高まっている中、主要町道等への汚水管渠布設を進め、水洗化を促進することにより、良好な住環境空間の提供や水質保全を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	450	A	450	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%	

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	富士河口湖町における下水道整備区域率を50%（R2年度当初）から53%（R6年度末）に増加させる。			
	下水道整備区域率 下水道整備済み区域（ha）/下水道事業計画区域（ha）	50%	52%	53%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	

案件番号：　0000605372

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R02	R03	R04	R05	R06	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	富士河口湖町	直接	富士河口湖町	管渠（汚水）	新設	下沢間地内（普及促進）	L=0.60km	富士河口湖町		■	■	■	■	84		－
		下沢間地内　L=0.60km　R3～R6　84百万円																	
	A07-002	下水道	一般	富士河口湖町	直接	富士河口湖町	管渠（汚水）	新設	河口地内（普及促進）	L=1.50km	富士河口湖町	■	■	■	■	■	216		－
		河口地内　L=1.50km　R2～R6　216百万円																	
	A07-003	下水道	一般	富士河口湖町	直接	富士河口湖町	管渠（汚水）	新設	施設計画策定業務（町全体）	効率的な事業実施のための計画策定業務	富士河口湖町	■	■	■	■	■	50		－
	A07-004	下水道	一般	富士河口湖町	直接	富士河口湖町	管渠（汚水）	新設	南台地内（普及促進）	L=0.75km	富士河口湖町	■	■	■	■	■	55		－
		南台地内　L=0.75km　R2～R6　55百万円																	
	A07-005	下水道	一般	富士河口湖町	直接	富士河口湖町	管渠（汚水）	新設	呉井塚地内（普及促進）	L=0.30km	富士河口湖町		■	■	■	■	45		－
		呉井塚地内　L=0.30ｋｍ　R3～R6　45百万円																	
											小計						450		
											合計						450		

案件番号： 0000605372

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	R02	R03	R04	R05	
配分額（a）	45	16	5	0	
計画別流用増△減額（b）	0	0	0	0	
交付額（c=a+b）	45	16	5	0	
前年度からの繰越額（d）	0	10	0	0	
支払済額（e）	35	24	4	0	
翌年度繰越額（f）	10	0	0	0	
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	0	
不用額（h = c+d-e-f）	0	2	1	0	
未契約繰越率+不用率（i = (g+h)/(c+d))%	0	7.69	20	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由			入札による差金が生じたため		

（参考様式３）参考図面（社会資本整備総合交付金）

計画の名称	富士河口湖町における下水道事業の推進（重点計画）		
計画の期間	令和2年度　～　令和6年度　（5年間）	交付対象	山梨県　富士河口湖町