
変更契約一覧 変更契約日　（令和8年度上半期分）

から まで

増

から まで

増

から まで

増

から まで

増

変更理由
不陸整正工に伴う補足材の必要量増加及び表層工の縦断勾配
が5％以上あることによるアスファルト材料変更の増額。

当初契約日 令和8年6月30日 変更契約日 令和8年9月24日

請負金額

（円）

変更前 変更後

22,440,000 25,260,400
2,820,400

変更理由
既設舗装厚を5cmで設計していたが、実際は10cm以上だったこ
とから、舗装版廃材の運搬処分費及び不陸整正時の補足材追
加の増額。

工事名 町道5064号線舗装修繕工事（1工区）

請負者 有限会社上田屋商会

工期 令和8年6月30日 令和8年9月30日

当初契約日 令和8年5月27日 変更契約日 令和8年8月24日

請負金額

（円）

変更前 変更後

34,243,000 39,728,700
5,485,700

変更理由
既設舗装厚を5cmで設計していたが、実際は10cm以上だったこ
とから、舗装版廃材の運搬処分費及び不陸整正時の補足材追
加の増額。

工事名 町道5009号線舗装修繕工事（2工区）

請負者 株式会社コバヤシ工業

工期 令和8年5月28日 令和8年8月31日

変更契約日 令和8年8月24日

請負金額

（円）

変更前 変更後

34,870,000 39,908,000
5,038,000

工事名 町道5009号線舗装修繕工事（1工区）

請負者 株式会社吉野土建

工期 令和8年5月28日 令和8年8月31日

当初契約日 令和8年5月27日

3,378,100
請負金額

（円）
145,200

変更理由
掘削したところ想定外の岩が埋没していたため撤去処分費の増
額。

西湖南ゲートボール場東屋新築工事

古谷建設

変更前 変更後

3,232,900

工事名

請負者

当初契約日 変更契約日

工期 令和8年5月28日 令和8年8月31日

令和8年5月27日 令和8年8月3日



変更契約一覧 変更契約日　（令和8年度上半期分）

から まで

増

変更前 変更後

1,399,200

変更理由
既設舗装厚を5cmで設計していたが、実際は10cm以上だったこ
とから、舗装版廃材の運搬処分費の増額及び土砂運搬距離の
変更による減額。

請負金額

（円）
40,293,000 41,692,200

請負者 フジコンストラクト株式会社

工期

当初契約日 令和8年6月30日

工事名 町道9520号線舗装修繕工事(1工区）

令和8年6月30日 令和8年9月30日

変更契約日 令和8年9月2日


